

Stein auf Stein

Erinnerungsstätte zum Verlobten Tag Flörsheim

*Konzeptpräsentation der Raabekazze e.V.
zur Errichtung der Erinnerungsstätte **Stein auf Stein**
anlässlich des 350. Jahrestages des “Verlobten Tages”
im August 2016*





| | |
|---|----|
| 1. Die Raabekazze | 3 |
| 2. Das Vorhaben | 4 |
| 3. Konzeptbeschreibung | 5 |
| 4. Standortwahl | 7 |
| 5. Detaillierter Entwurf | 8 |
| 6. Fotos am Standort | 9 |
| 7. Beschaffenheit der Sandsteinplatten | 11 |
| 8. Projektplan | 12 |
| 9. Aktueller Projektstatus und nächste Schritte | 13 |



1. Die Raabekazze

Der Flörsheimer Verein „Raabekazze e.V.“ hat es sich zum Ziel gemacht, die Kultur und das Brauchtum in Flörsheim zu pflegen. Neben der aktiven Teilnahme an der jährlichen Fastnacht sind nachfolgend einige wichtige Aktivitäten des Vereins aufgeführt:

- *Aktive Beteiligung bei der Sanierung des Dachs der Kriegergedächtniskapelle und der Innenrenovierung*
- *In diesem Zusammenhang Akquise von Spendengeldern (u.a. über eigenorganisierte Feste)*
- *Herausgabe einer Kapellengedenkschrift*
- *Mitorganisation diverser Hoffeste im Laurentius-Münch-Haus*
- *Unterstützung anderer Vereine bei der Durchführung von Festen*



2. Das Vorhaben

Anlässlich des 350. Jahrestages des Verlobtes Tages in Flörsheim im Jahr 2016 möchten die Raabekazze eine Erinnerungsstätte errichten, die an das Gelöbnis der Flörsheimer Bürger im Pestjahr von 1666 erinnert.

Damals gelobten die Flörsheimer zusammen mit dem Initiator Pfarrer Johannes Laurentius Münch „*solange in Flörsheim **Stein auf Stein** steht, eine Dankprozession zum Lobpreis des Allerhöchsten alljährlich durchzuführen*“.

Die Erinnerungsstätte soll nach ihrer Errichtung der Gemeinde Flörsheim übergeben werden. Das Konzept wird nachfolgend ausführlich vorgestellt.

3. Konzeptbeschreibung



Für die thematische Umsetzung des Konzeptes ist die Zahl DREI von großer Bedeutung.

Die Erinnerungsstätte soll die nachfolgenden Inhalte verkörpern:

- Die Heilige Dreifaltigkeit
- Die drei Schlüsselfiguren des Pestjahres:
 - Pfarrer Münch
 - Die beiden Pestheiligen Sebastian und Rochus
- Die drei Zeiten
 - Das Gestern (Hintergrundinformationen zur Entstehung des Verlobten Tages 1666)
 - Das Heute (Darstellung aktueller Probleme in Flörsheim (Lärm?))
 - Die Zukunft (Überlegungen zu zukünftigen Problemen)

3. Konzeptbeschreibung (Forts.)



- Die drei Zeiten werden über eine unterschiedliche Oberflächenbearbeitung (Struktur) der Sandsteinplatten betont.
- Es ist die Intention, eine positive Grundaussage zu treffen, dem Betrachter jedoch auch eigenen Interpretationsspielraum einzuräumen. Es wird eine ausschließliche thematische Fokussierung auf Flörsheim erfolgen, da es sich beim Verlobten Tag um einen Flörsheimer Gedenktag handelt.
- Die Erinnerungsstätte soll behindertengerecht sein und auch für Rollstuhlfahrer bzw. Rollator Benutzer zugänglich sein.
- Geplant ist eine Ausführung, die auf roten Sandsteinplatten (Stelen) basiert. Über Informationstafeln, vorzugsweise in Bronze (Finanzierungsvorbehalt) oder Edelstahl, werden dem Besucher detaillierte Informationen vermittelt.
- Die Erinnerungsstätte soll nachts beleuchtet werden.
- Ein detaillierter Entwurf wird auf den nachfolgenden Seiten vorgestellt.

4. Standortwahl




*Geplanter Standort in der Nähe des
Abschlussaltars in der Mainböschung*

- Um den unmittelbaren Bezug zum Verlobten Tag herzustellen, sollte die Erinnerungsstätte in der Nähe des Abschlussaltars am Konrad-Adenauer-Ufer (Mainböschung) errichtet werden.
- Die Erinnerungsstätte würde die Mainansicht Flörsheims weiter aufwerten und wäre z.B. auch vom Außenbereich des Restaurants „Zum Hirsch“ gut sichtbar, ohne dabei den Blick auf den Main zu beeinträchtigen.
- Es ist gewährleistet, dass die Erinnerungsstätte in ausreichender Entfernung zu den Anwohnern errichtet wird, um Beeinträchtigungen (Aussicht) zu vermeiden.

5. Detaillierter Entwurf



- Stele aus Metall in zulaufender Dreiecksform (Obelisk), an der drei Platten aus Sandstein montiert sind.
- Jahreszahlen werden auf den Steinen aus den Materialien herausgearbeitet (das „Gestern“ 1666, das „Heute“ 2016, die „Zukunft“ bleibt ohne Jahreszahl).
- Ein Zeitstrahl (dünne polierte Edelstahlplatten) wird über alle drei Steine übergreifend angebracht.
- Plattengröße definiert sich über die darauf abgebildete Jahreszahl (1666mm, 2016mm). Die Größe der „Zukunft“ resultiert aus der (nicht abgebildeten) Jahreszahl 2366.
- Die Anordnung der Platten spiegelt die dargestellten Zeiten in Verbindung mit der Fließrichtung des Mains wieder. Die Vergangenheit zeigt flussaufwärts, die Gegenwart zum Land und die Zukunft flussabwärts.
- Es wird eine Plattform mit Sitzgelegenheiten in der Mainböschung errichtet, die zum Verweilen einlädt.
- Detailinformationen werden in Informationstafeln eingraviert.
- Gesamthöhe ca. 8,00 m über dem Erdreich.



6. Fotos am Standort



6. Fotos am Standort (Forts.)




7. Beschaffenheit der Sandsteinplatten



Die Vergangenheit soll über eine verwitterte Oberflächenstruktur symbolisiert werden



Die Gegenwart soll über eine glatte Oberflächenstruktur symbolisiert werden



Die Zukunft soll über eine noch unbearbeitete Oberflächenstruktur symbolisiert werden



8. Projektplan¹



| Punkt | Funktion/ Aufgabe | 2015 | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|------|------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Juni | Juli | August | September | | | | | | | | | | |
| 1 | Planungs- und Finanzierungsphase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Detaillierung Standortfrage mit Antenbrink | | ♦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | RK-Sitzung (18.05.) mit Vorstellung eines Konzeptes inkl. Design, Kostenindikation, Standort und vorläufiger Beschlussfassung RK | ♦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erstellung Feinplanung inkl. Kosten (+10%), Visualisierung (als Exposé, z.B. Powerpoint Handout und/oder Modell) | | ♦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | RK-Sitzung (22.06.) ggfs. jedoch noch eine ausserordentliche Sitzung zwecks finaler Beschlussfassung vor der Präsentation bei der AG 350 | | ♦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Präsentation des finalen und durch die RK beschlossenen Konzeptes bei der AG 350 Jahre Verlobter Tag am 17. oder 24. | | ♦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | RK-Sitzung (24.07.) Statusbericht AG an den Verein und finale Festlegung hinsichtlich der Spendenakquise | | ♦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gespräche mit potentiellen Geldgebern wie TSK, RMD, etc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | RK-Sitzung (14.08.) Entscheidung über Gang an breite Öffentlichkeit (Finanzierung muss weitgehend gesichert sein!) | | ♦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | MEILENSTEIN - FINANZIERUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Verlobter Tag 2015 (29.08.). Breite Veröffentlichung in der Bevölkerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pressemitteilungen. Spendenaufufe, breite Sammelaktionen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | MEILENSTEIN - BAUANTRAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Bauantrag/Umsetzungsphase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | FINALISIERUNG DES DENKMALS MIT 4-WÖCHIGEM PUFFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Ggfs. Vereinsfest am 1. Mai zur Finanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Puffer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | VERLOBTER TAG 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Planungs- und Durchführungsperioden
- ♦ Wichtige Meilensteine
- ♦ Kritische Meilensteine, die zwingend einzuhalten sind
- ♦ Entscheidungen durch den Verein

¹ Die Monate Dezember 2015 – Juni 2016, die im Wesentlichen die Umsetzungsphase des Projektes betreffen, wurden aus Platzgründen in diesem Plan nicht berücksichtigt und bedürfen noch einer Feinplanung!



9. Aktueller Projektstatus und nächste Schritte

- Mit der Stadt (Bürgermeister Michael Antenbrink) und weiteren Institutionen (Kirchengemeinden, kirchennahe Vereine, etc.) wurden bereits ausführliche Gespräche geführt.
- Das Konzept wurde auch der AG „350 Jahre Verlobter Tag“ – einer Initiative der Stadt Flörsheim, um alle Projekte zwischen den beteiligten Gruppen abzustimmen – vorgestellt. Das Vorhaben wurde dort sehr positiv aufgenommen und wird seitens der AG unterstützt.
- Diverse Themen/Sachverhalte wurden mit der Stadt und anderen Institutionen (Naturschutzbehörde, Wasserschiffahrtsamt, etc.) erörtert und die ersten Rahmenbedingungen (Standort der Erinnerungsstätte, Pflege der Erinnerungsstätte, Zugangswege, etc.) besprochen.
- Aussagekräftige Kostenindikationen unter Berücksichtigung verschiedener Parameter (Größe, Materialien, Beschaffenheit, Qualität, Fundament, etc.) wurden eingeholt.
- Gespräche mit potentiellen Sponsoren wurden geführt



Die Realisierung der Erinnerungsstätte steht unter Finanzierungsvorbehalt und bedingt zudem alle behördlichen Genehmigungen (Bauamt, etc.), sowie die Erfüllung aller statischen Anforderungen (Hochwasser, Bodenbeschaffenheit)!